

PLANEJAMENTO DE OBRA

Cliente: VIVIANE CARDOSO

Local: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Área: APROX. - m²

Tipologia: RESIDENCIAL

Etapa: INICIAR

INÍCIO DA OBRA: __/__/____

ETAPA 01/01

Fase 01.01 – SUÍTE MASTER

ÍTEM	PRIORIDADE	FORNECEDOR	CHECK
Construtora (Mão de Obra)	1 ^a	Távora Construtora	
Iluminação	1 ^a	Lumini / Dimlux	
Marcenaria	1 ^a	Todeschini	
Ar Condicionado	1 ^a	Online	
Mobiliário	1 ^a	Breton / Artefacto	
Tapete	1 ^a	Tapetah	
Cortina (Chale)	1 ^a	Uniflex	
Papel de Parede	1 ^a	Orlean	
Quadro	1 ^a	Ponto Design	
Espelhos	2 ^a	Indicação do Cliente	
Iluminação Decorativa	2 ^a	Dimlux	
Objetos Decorativos	3 ^a	Em Aberto	
Roupa de Cama	3 ^a	Trousseau	

***Todos os insumos de Civil, Elétrica, Hidráulica, Gás entre outras instalações, deve estar especificado e incluso dentro do orçamento da construtora.**

***Todos os acabamentos de elétrica, como caixas de passagem e espelhos, deve estar especificado e incluso dentro do orçamento da construtora.**

***Todos os insumos e acabamentos de automação, deve estar especificado e incluso dentro do orçamento da empresa especificadora.**